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Abrevieri 

BtB  Back-to-Back  

E&S  Mediu și social 

BEI      Banca Europeană de Investiții 

BERD  Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  

BM  Banca Mondială 

EHS   Environment, Health, and Safety 

EMF/EMR Câmp/Radiații Electromagnetic(e) 

EPRI  Institutul de cercetare în domeniul energiei electrice 

ESIA   Evaluarea impactului asupra mediului și social-economic  

ESMMP Planul de management și monitorizare de mediu și social  

ESS  Standardele de mediu și social ale BEI și BM 

IFI  Instituții financiare internaționale 

INCIRP Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante  

kV  kiloVolt 

LACF  Cadrul pentru achiziția terenurilor și măsurile compensatorii 

LACP   Planul de achiziție terenuri și măsuri compensatorii  

LEA   Linie electrică aeriană (OHL) 

MSDS  Fișe tehnice de siguranță a materialelor 

NCR  Raport de neconformitate 

NTS  Rezumat Non-Tehnic 

MD  Republica Moldova 

O&M  Exploatare și mentenanță 

OHS  Sănătate şi Securitate Ocupaţională 

OP  Politici operaționale ale BM 

PCB  Bifenil Policlorinat (PCB) 

PIU   Unitatea de Implementare a Proiectului 

PMU   Unitatea de Management a Proiectului 

PPE  Echipamente pentru protecția angajaților 
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PR  Cerințe de performanță ale BERD  

RO  România 

SEP  Planul de implicare a părților interesate 

SF6  Hexafluorura de sulf 

USEPA Agenția de protecție a mediului din SUA 

WHO  Organizația mondială a sănătății 
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Introducere 

Moldelectrica propune modernizarea rețelei de energie electrică a Republicii Moldova prin 

dezvoltarea unei noi linii electrice de înaltă tensiune (LEA) între Chișinău și Vulcănești și a 

unor noi stații la fiecare capăt al liniei ("Proiectul"). Numeroase instituții internaționale 

financiare, incluzând BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare), BEI (Banca 

Europeană de Investiții) și BM (Banca Mondială) intenționează să asigure finanțarea 

Proiectului. În acest sens Proiectul va trebui să respecte cerințele privind protecția mediului și 

sociale (E&S) stipulate atât în legislația Republicii Moldova cât și în standardele E&S ale IFI, 

care includ Cerințele de performanță ale BERD (2014), Standardele de mediu și sociale ale 

BEI (ESS) și Politicile operaționale ale BM (OP). 

Proiectul include proiectarea, construcția și exploatarea următoarele elemente: 

 Stație electrică nouă de tip „back to back” (BtB) integrată în stația electrică existentă de 

400kV din Vulcănești, și o conexiune scurtă la LEA existentă de 400 kV Isaccea- 

Vulcăneşti; 

 Construcția unei LEA 400 kV de 158 km între Vulcăneşti – Chişinău. Traseul liniei 

electrice va traversa teritoriul Republicii Moldova conform rutei din Figura 1; 

 Adaptarea/Retehnologizarea stației electrice existente 330/110/35 kV Chişinău prin 

suplimentarea cu o stație electrică nouă de 400 kV și un auto-transformator (AT 

400/330 kV). 

O evaluare a impactului asupra mediului și social-economic (ESIA) a fost pregătită pentru a 

identifica potențialele impacturi asupra mediului și social și asupra măsurilor de evitare, de 

control sau de reducere a acestor efecte la niveluri acceptabile. Acest Plan de management 

și monitorizare de mediu și social (ESMMP) descrie activitățile solicitate prin ESIA și modul în 

care impacturile de mediu și sociale vor fi gestionate și monitorizate astfel încât să respecte 

atât cerințele legislative ale Republicii Moldova cât și standardele IFI de mediu și sociale.  

Cadrul legislativ aplicabil la nivel naţional și standardele IFI relevante pentru elaborarea 

ESMMP includ, inter alia: 

 Legislația moldovenească: 

− Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului; 

− Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului; 

− Legea Apelor nr. 272/2011; 

− Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor protejate de Stat; 
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− Legea nr. 325-XVI/2005 privind 

Cartea Roșie a Republicii Moldova;  

− Legea nr.94-XVI din 5 aprilie 2007 

cu privire la reţeaua ecologică; 

− Legea nr. 439-XIII/1995 privind 

regnul animal; 

− Legea nr. 239-XVI din 8.11.2007 

privind regnul vegetal; 

− HG nr. 1531/1993 privind protejarea 

monumentelor culturale istorice; 

− Legea nr. 218/ 2010 cu privire la 

protecția patrimoniului arheologic; 

− Codul funciar nr. 828-XII din 25 

ianuarie 1991; 

− Legea nr. 488-XIV din 8 iulie 1999 

privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică;  

− Legea nr. 1308 din 25 iulie 1997, 

privind prețul normativ și procedura 

de vânzare/ cumpărare a terenurilor; 

− Codul silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 

1996; 

− HG nr. 1451 din 24 decembrie 2007, 

privind aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul de terenuri; 

− Legea nr. 186/2008 privind sănătatea şi securitatea în muncă, modificată de Legea 

nr. 201/28.07.2016; 

− Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003. 

 

 Cerinţele de performanţă BERD:  

− CP1 – Evaluarea şi managementul impacturilor de mediu şi sociale; 

− CP2 – Condiţii de muncă;  

− CP3 – Prevenirea şi reducerea poluării;    

− CP4 – Sănătate şi Securitate;    

− CP5 – Achiziţia terenului, strămutarea involuntară şi relocare economică; 

− CP6 – Conservarea şi managementul durabil al biodiversităţii; 

− CP8 – Patrimoniul cultural; 

− CP10 – Diseminarea informaţiilor şi implicarea părţilor interesate. 

 

Figura 1. Amplasarea Proiectului 
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 Standardele de mediu şi sociale ale BEI: 

− SMS 1 – Evaluarea şi managementul impacturilor şi riscurilor de mediu şi sociale; 

− SMS 2 - Prevenirea şi reducerea poluării;   

− SMS 3 – Standardele BEI în domeniul biodiversităţii şi ecosistemelor;      

− SMS 4 - Standardele BEI privind clima;     

− SMS 5 - Patrimoniu cultural; 

− SMS 6 - Strămutarea involuntară;   

− SMS 7 – Drepturile şi interesele grupurilor vulnerabile; 

− SMS 8 – Standarde de muncă;   

− SMS 9 - Sănătate ocupațională și publică, siguranță și securitate; 

− SMS 10 - Implicarea părţilor interesate. 

 

 Politicile operaționale ale BM: 

− OP 4.01 Evaluarea de mediu; 

− OP 4.04 Habitate naturale; 

− OP 4.10 Populaţie indigenă; 

− OP 4.11 Resurse culturale; 

− OP 4.12 Strămutarea involuntară; 

− OP 4.36 Păduri; 

 

 Bune practici internaționale (GIP), inclusiv Ghidul general al Grupului Băncii Mondiale 

privind Mediul, Sănătatea și Securitatea (EHS) și Ghidul pentru liniile electrice aeriene 

de transport. 

 

Structura şi Organizarea ESMMP  

Proiectului va fi supervizat de către o Unitatea de Management a Proiectului (UMP) și 

implementat direct de către o Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), care va fi 

înființată în cadrul Moldelectrica fiind dedicată în mod specific acestui Proiect. În Figura 2 

este prezentată schema de principiu a organizării la vârf a Proiectului. 
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Figura 2 Organigrama de realizare/implementare a Proiectului 

UMP va fi formată din reprezentanți ai ministerelor implicate, cum ar fi Ministerul Economiei, 

Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului și va fi responsabilă de coordonarea și 

monitorizarea la nivel înalt a Proiectului, incluzând în mod special calendarul activităților, 

bugetul și comunicarea cu organismele naționale și internaționale.  

UIP va fi responsabilă de implementarea, în bune condiţii, a Proiectului de investiţii. Pentru a-

și îndeplini sarcina UIP va angaja un Contractor general (sau mai mulți) pentru construcția 

LEA și a celor două stații electrice, și un Consultant (cunoscut drept inginerul consultant) 

pentru a superviza activitățile zilnice ale Contractorului(rilor). În Figura 3 este prezentată 

schema de principiu a organigramei UIP, formată din manageri și angajaţi cu experiență în 

următoarele domenii: 

 Manager de Proiect și 1-2 adjuncți sau asistenți 

 Tehnic/Inginerie 

 Achiziţii publice 

 Financiar 

 Mediu 

 Social / Achiziție terenuri 

UMP  
Ministerul Economiei 
Ministerul Finanțelor 
Ministerul Mediului  

BERD 
BEI 
BM 

UIP 

Moldelectrica 

Contractor General 

Consultant 
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 Securitate ocupațională 

 Comunicare / Informare.  

 

Echipa UIP va fi alcătuită din salariații Moldelectrica, inclusiv membrii ai conducerii 

Întreprinderii și personalul care vor avea drept responsabilitate unică acest Proiect. 

UIP va colabora îndeaproape și cu alte departamente din cadrul Moldelectrica, respectiv: 

 Departament Financiar și Economic – administrarea problemelor financiare ale 

Proiectului, asigurarea conformității cu contractele financiare încheiate de către 

Moldelectrica, colaborarea cu autoritățile guvernamentale relevante; 

 Departament Juridic – sprijin juridic și aviz asupra Proiectului, propunere privind 

opțiunile legale și supervizarea cerințelor/clauzelor contractuale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Structura UIP din cadrul Moldelectrica 

 Divizia Investiții – pregătirea și supervizarea proceselor de proiectare și execuție, 

planificarea și urmărirea execuției investiției, a documentației de proiectare și 

execuție, probleme cu terenuri; 

 Departament LEA – supervizarea procesului de construire al LEA 400 kV, avizarea 

aspectelor tehnice, verificarea conformității execuției de către contractor cu cerințele 

tehnice ale Proiectului; 

Manager de 
Proiect 

Consultant 

Asistent 
Manager  

de Proiect 

Expert / 
Manager de 

Mediu 

Expert Tehnic 
Expert Achiziții 

publice 

Expert 
Securitate 

Expert 
Comunicare 
Informare 

Echipa suport 

Expert Social 
/ Achiziții 
terenuri 
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 Departament Staţii Electrice – supervizarea procesului de construire a staţiilor 

electrice, avizarea aspectelor tehnice, verificarea conformității execuției de către 

contractor cu cerințele tehnice ale Proiectului; 

 Departament Contabilitate și Raportare – sprijin pentru realizarea auditului 

Proiectului, contabilitate și achitarea obligațiilor legate de împrumut. 

 

Punerea în aplicare a cerințelor ESMMP va fi responsabilitatea următoarelor persoane și 

organizații. Moldelectrica poate angaja experți direct sau poate procura serviciile 

consultanților pentru a-și îndeplini anumite responsabilități. 

În cadrul UIP: 

 Managerul/expert de mediu va fi responsabil cu supravegherea implementării 

majorității cerințelor ESMMP, cu excepția SEP, LACP și a mecanismului de 

sesizări/reclamații. Expertul în mediu va raporta managerului de proiect și va 

comunica periodic cu inginerii consultanți - inginerul rezident și experții în probleme 

de mediu, și cu contractantul prin inginerul de consultanță. De asemenea, 

managerul/expertul de mediu va avea responsabilitatea principală pentru pregătirea 

rapoartelor E&S pentru băncile creditoare, care vor include și contribuția coordonată 

a experților în achiziție de terenuri și social și în securitate. 

 Expertul(ții) în achiziții de terenuri și sociale vor avea responsabilitatea principală de 

punere în aplicare a SEP, inclusiv a mecanismului de soluționare a 

contestațiilor/reclamațiilor și de pregătire (sau coordonarea pregătirii consultanților1) 

a Planului de achiziție terenuri și măsuri compensatorii (PACF), urmată de 

supravegherea implementării PACF. Acest expert (sau experți) va pregăti, de 

asemenea, rezumate/sinteze ale activității de achiziției de terenuri, plăți 

compensatorii, reclamații și soluționări, și activități de implicare a părților interesate 

pentru a fi incluse în rapoartele adresate băncilor creditoare. 

 Expertul în securitate se va coordona cu managerii de securitate ai Consultantului și 

Contractorului general pentru se a asigura că Planul de Sănătate și Securitate 

Ocupațională, Planurile de management al traficului și Planul de pregătire și răspuns 

în situații de urgență sunt actualizate și implementate în totalitate. Expertul în 

securitate va colecta, de asemenea, date de la inginerul consultant și contractor 

pentru includerea acestora în rapoartele către creditori. 

                                                      

 

 
1
 Aceasta se referă la o persoană sau o firmă cu experiență în achiziționarea de terenuri, restituirea mijloacelor de trai și alte subiecte 

relevante, inclusiv cerințele legislației moldovenești și ale standardelor IFI, și nu la inginerul consultant (care este denumit în continuare 
Consultant). 
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Acești manageri/experți UIP în domeniul mediului și social vor participa la întâlnirile privind 

progresul Proiectului și vor consilia managerul de proiect în probleme de mediu, sănătate și 

securitate și aspecte sociale. 

În cadrul organizației Consultantului (cunoscut și ca inginer de consultanță sau inginer 

supervizor), unul sau mai mulți experți în probleme de mediu, securitate și social vor avea 

următoarele responsabilități: 

 Urmărirea zilnică a implementării ESMMP de către Contractor și a planurilor de 

management asociate E&S (planul OHS, planul de gestionare a deșeurilor etc. -  

planurile necesare sunt enumerate în secțiunea următoare), inclusiv pregătirea 

protocoalelor de inspecție, efectuarea propriu-zisă a inspecțiilor, evaluarea 

respectării standardelor aplicabile, consilierea experților E&S din partea 

Contractorului; 

 Evidența/înregistrarea și pregătirea capitolelor relevante ale rapoartelor de progres, 

pe baza rapoartelor primite din partea Contractorului și a observațiilor directe; 

 Consilierea inginerului rezident cu privire la deficiențele în punerea în aplicare a 

ESMMP de către Contractor și la acțiunile necesare pentru redobândirea 

conformității, inclusiv la întocmirea programelor/calendarelor de conformitate; 

 Recomandarea către inginerul rezident pentru emiterea rapoartelor de 

neconformitate (NCR), în caz de nerespectare continuă sau gravă a 

cerințelor/clauzelor contractului privind mediul, sănătatea și securitatea și aspectele 

sociale, inclusiv modul de respectare a termenelor și avertismentele privind 

sancțiunile temporare sau permanente în cazul unei constante neconformități. 

În cadrul organizației Contractorului: 

 Unul sau mai mulți experți în mediu cu normă întreagă vor supraveghea 

implementarea cerințelor ESMMP de către echipele de lucru și vor organiza și 

susține instruirea lucrătorilor și a supraveghetorilor în problemele E&S. 

Responsabilitățile vor include inspecții periodice ale tuturor locurilor de muncă, 

consilierea managerului de proiect din partea Contractorului și a supraveghetorilor 

privind măsurile necesare pentru îmbunătățirea performanțelor E&S, păstrarea 

înregistrărilor/evidențelor și transmiterea rapoartelor privind problemele E&S pentru 

a fi incluse în rapoartele de progres ale Proiectului. Expertul (experții) în domeniul 

mediului va asista, de asemenea, expertul (experții) în domeniul securității în 

vederea supravegherii siguranței lucrătorilor și a sitului și a conformității cu planurile 

OHS și de management al traficului; 

 Unul sau mai mulți experți cu normă întreagă în materie de securitate vor avea 

responsabilitatea principală de supraveghere a implementării Planului OHS și a 

Planului de management al traficului. Astfel va gestiona depozitele de echipamente 

individuale de protecție (EIP) și a echipamentelor de securitate, va pregăti 
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materialele și va instrui lucrătorii și supraveghetorii (inclusiv pe cei din echipa 

Contractorului și a inginerului Consultant) în domenii precum - pericolele potențiale 

din cadrul activităților și măsuri de securitate, va inspecta/verifica la toate locurile de 

muncă respectarea normelor de securitate și utilizarea echipamentelor individuale de 

protecție, impunând obligativitatea utilizări PPE și a echipamentelor de siguranță, va 

consilia managerii și supraveghetorii Contractorilor despre măsurile necesare pentru 

îmbunătățirea sănătății și securității lucrătorilor și reprezentanților comunităților 

locale, va investiga situațiile neprevăzute și incidentele, va elabora statistici conform 

planului OHS și va contribui la elaborarea rapoartelor de progres cu informații legate 

de aspectele de securitate. 

 

Cerințe pentru managementul și monitorizarea performanței de mediu și sociale 

Această secțiune sintetizează cerințele specifice, corespunzătoare ESIA și standardelor 

aplicabile, pentru evitarea sau atenuarea impactului potențial asupra mediului și social. 

Acest ESMMP este considerat a fi un document "viu" care va fi actualizat pe durata 

construcției, exploatării și dezafectării Proiectului, conform necesităților rezultate din 

respectarea standardelor aplicabile. ESMMP solicită elaborarea mai detaliată a unui număr 

de planuri și programe de management2 E&S, după cum urmează: 

 Planul de Sănătate și Securitate Ocupațională 

 Planul de pregătire și răspuns pentru situații de urgență  

 Planul de management al traficului 

 Planul de curățare al terenului, controlul eroziunii și de refacere/remediere a sitului 

 Planul de achiziție a terenurilor și măsuri compensatorii  

 Procedura arheologică a patrimoniului cultural necunoscut (șansa de identificare) 

 Planul / Procedura de management al calității aerului 

 Planul / Procedura de control al zgomotului și EMF 

 Planul de gestionare a deșeurilor și materialelor 

 Planul de prevenire și răspuns la scurgeri/scăpări 

 Planul de management al șantierului / Organizarea de șantier (inclusiv planul de 

cazare al lucrătorilor) 

 Codul de conduită al lucrătorului 

 Programele de monitorizare a păsărilor pe perioada construcției și post-construcție  

                                                      

 

 
2
 Funcție de necesități, Contractorul poate emite declarații sau elabora proceduri pentru a pune în aplicare cerințele specifice ale diferitelor 

planuri de management. Orice declarație sau procedură va fi aprobată de către inginerul Consultant înainte de implementare. 
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 Planul de management al vegetației 

Aceste planuri și programe sunt considerate ca făcând parte din acest ESMMP și vor fi 

pregătite și aprobate înainte de etapa de construcție, sau atunci când se decide. UIP va fi 

responsabilă pentru pregătirea acestor planuri, implicând experți externi și consultanți (altul 

decât inginerul de consultanță) pentru a le pregăti sau solicitând Contractorului de 

construcții să angajeze experți / consultanți pentru pregătirea planurilor. Oricare dintre 

acestea sau toate planurile sunt supuse revizuirii de către băncile creditoare, funcție de 

decizia acestora. În cazul în care planurile sunt pregătite de Consultanți externi sau de 

Contractori, acestea vor fi aprobate de către UIP, în urma unei verificări de către personal 

cu pregătire corespunzătoare. Este important să rețineți că multe dintre planuri, inclusiv 

LACP, planul de control al eroziunii și procedura arheologică, vor necesita efectuarea de 

cercetări și / sau alte activități semnificative înainte ca etapa de construcție să poată 

demara. 

Fiecare dintre aceste planuri / proceduri de management E&S vor include următoarele: 

 Identificarea persoanelor, din cadrul organizației(iilor) contractante,  responsabile 

pentru asigurarea implementării cerințelor 

 Standardele aplicabile - incluzând legislația moldovenească, cerințele IFI și bunele 

practici internaționale - care trebuie respectate. În caz de conflict sau de 

inconsecvență, se va respecta cel mai strict standard dacă nu se încalcă în mod 

explicit legea moldovenească, caz în care se va aplica legea moldovenească 

 Regulile privind păstrarea evidenței/înregistrărilor, monitorizarea și raportarea pentru 

Contractori, inginerul Consultant și UIP, inclusiv (pentru fiecare parte) ce urmează a 

fi monitorizat, cum și când va fi monitorizat și eventualele acțiuni care trebuie 

întreprinse În caz de neconformitate 

 Cerințele privind instruirea/perfecționarea supervizorilor și lucrătorilor asupra 

responsabilităților lor privind implementarea, supravegherea/verificarea și raportarea 

performanței / conformității. 

În plus, UIP va cere Contractorului să cumuleze toate cerințele de instruire într-un singur 

plan de instruire, iar inginerul Consultant să supravegheze implementarea acestui plan. 

Pe lângă planurile E&S, UIP va asigura, de asemenea, ca Planul de Achiziții publice al 

Proiectului să includă cerințe E&S și cerințe relevante de implementare a contractului în 

documentele de licitație și viitoarele contracte cu Contractorul de construcție și Consultant. 

Tabelul de mai jos prezintă regulile de management și monitorizare, organizate conform 

cerințelor de performanță a BERD. Tabelul descrie acțiunile care trebuie întreprinse, 

principalul responsabil, măsura pentru finalizare și termenul de implementare. 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

Evaluarea şi Managementul Impactului Social şi de Mediu 

1.  Stabilirea Unităţii de  Management a Proiectului (UMP) 

care este responsabilă pentru: 

- Coordonarea şi  monitorizarea Implementării 
proiectului  în numele Governului 

- Menţinerea comunicării cu organismele naţionale şi 
internaţionale implicate şi monitorizarea activităţii 
Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP). 

UMP în vigoare Ministerul 

Economiei 

- Conform solicitărilor 
din  contractele de 
finanțare 

- Înainte de semnarea 
Memorandumului de 
Înțelegere (MI) între 
Moldelectrica și CNTEE 
Transelectrica SA 

2.  Stabilirea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) 

pentru a gestiona implementarea Proiectului, inclusiv 

ESMMP și planurile asociate 

UIP în vigoare Moldelectrica 

Stabilirea: în 

conformitatea cu 

acordurile de finanţare 

3.  Elaborarea  Planului de Achiziţii Publice , care include 

următoarele cerinţe: 

- În cazul documentelor de licitație și contractele pentru 
contractanţii parţilor de proiectare şi construcţie şi 
pentru ingineri consultanţi pentru a include (în mod 
specific sau prin referință) (a) ESIA și acest ESMMP, (b) 
clauze care solicită în mod explicit contractorilor să 
respecte cerințele  ESIA și ESMMP și standardele 
aplicabile; c) afirmația explicită a faptului că inginerii 
consultați necesită supravegherea performanței  din 
punct de vedere E&S 

- În cazul documentelor de licitaţie şi contractele pentru 
contractori şi ingineri consultanţi  pentru a solicita ca 
experţii în domeniul social, de mediu şi de siguranţă să 
fie identificaţi ca persoane cheie, cu calificări minime 
pentru aceste posturi  

- Aprobarea 
Planului  de către 
Creditori 

- Calificările E&S  
luate în 
considerare în 
contractarea și 
selectarea 
consultanților 

- Calificarea E&S a 
contractorilor şi a 
inginerilor 
consultant 

- Contracte cu 
clause E&S  

UIP - Transmiterea către 
Creditori: 30 de zile 
înainte de cererile de 
ofertă 

- Aprobarea de către 
Creditori: înainte de 
cererile de ofertă 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

- Pentru documentele de licitaţie şi de contractare să se 
menţioneze în mod explicit că 
performanţa/conformitatea din punct de vedere social 
şi de mediu este parte integrantă a performanţei 
tehnice  şi că plăţile pot fi reţinute în caz de 
nerespectare, fie temporar până la realizarea 
conformităţii , fie eventual în mod permanent, în caz 
de neconformitate continua sau dacă neconformitatea 
afectează negativ persoanele sau mediul 

- Pentru licitaţii şi contracte pentru inginerii consultanţi 
care să includă responsabilitatea pentru monitorizarea 
conformităţii E&S şi acţiuni necesare în cazul 
neconformităţii, inclusiv suspendarea temporară sau 
permanentă a plăţilor 

- Pentru evaluarea şi selectarea contractorilor şi a 
inginerilor consultanţi pentru a include luarea în 
considerare a (a) calificărilor experților E&S și (b) 
performanțele anterioare relevante pentru 
respectarea cerințelor E&S  

4.  Nominalizarea managerilor/personalului cu experiență în 

gestiunea și supervizarea aspectelor de mediu, social, 

achiziție terenuri și returnarea/recuperarea veniturilor 

aferente, securitate, și comunicare în vederea 

implementării și controlului implementării ESMMPși a 

standardelor aplicabile 

Manageri/personal 

calificat în toate 

organizațiile 

- UIP, inginer 
consultant, și 
Contractor(i) 

- UIP: în 30 de zile de la 
înfințarea UIP 

- Inginer consultant și 
Contractor(i): imediat 
după adjudecarea 
contractului 

5.  Obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor de mediu Nicio activitate 

derulată fără 

avize/autorizații 

UIP Înainte dedefinirea 

aspectelor financiare 

6.  Elaborarea şi implementarea Planului de Dezafectare a - Aprobarea - Planul: UIP Aprobarea Planului 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

tuturor elementelor de proiect  care urmează a fi scoase 

din funcţiune, pentru a include cerinţele privind 

gestionarea deşeurilor, viitoare terenuri utilizate şi 

restricţii, restaurarea terenurilor, controlul nivelului de 

zgomot şi al emisiilor în aer,  managementul traficului, 

notificarea  şi consultarea autorităţilor şi confirmarea 

independentă a realizării cu succes a dezafectării. 

Planului 
- Remedierea 

terenurilor la 
stadiul utilizării 
inițiale 

 

- Implementarea: 
Contractorul 

- Confirmarea: 
Consultantul 
independent 

înainte de inceperea 

lucrărilor de dezafectare 

Condiţiile de muncă 

7. 5 Elaborarea şi implementarea Planului de Management a 

Șantierului / Organizarea de șantier (inclusiv a zonelor 

de depozitare/ stocare temporară ), care să includă 

cerinţe / definiţii necesare pentru: 

- Descrierea limitelor fizice  
- Definirea şi marcarea zonelor distincte în limitele fizice 

(de exemplu cazari, întreţinerea vehiculelor, 
depozitarea carburanţilor, depozitarea materialelor, 
depozitarea deşeurilor, birouri, etc) 

- Separarea locurilor de cazare (dacă există) şi zonele de 
întreţinere/depozitare 

- Ore de lucru şi paza 
- Securitatea şi controlul accesului 
- Siguranţa împotriva incendiilor 
- Cerinţe privind apa potabilă, salubrizare, întreţinerea 

șantierului 
- Cerinţe privind gestionarea apelor uzate şi a canalizării  
- Gestionarea cazării (dacă șantierul include cazare) 

Elaborarea Planului 

şi aprobarea 

funcţionării şi 

întreţinerii taberei 

de lucru în 

conformitate cu 

Planul 

 

- Planul: UIP sau 
contractorul 

- Implementarea: 
contractorul 

Înainte de începerea 

construcţiei 

8. 6 Stabilirea obiectivelor pentru contractor la angajarea 

lucrătorilor locali, cu prioritate pentru cei afectaţi, şi 

pentru contractor pentru a furnizarea formării de 

- Angajări locale 
- Competenţe 

sporite 

- UIP sa 
stabilească  
obiectivele 

Obiectivele stabilite: la 

momentul caietelor de 

sarcini 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

competenţe, inclusiv cerinţe pentru raportarea 

compoziţiei forţei de muncă în ceea ce priveşte 

provenienţa acestora -nivel local comparativ cu alte zone 

în limite naţionale şi comparativ cu expartiaţi. Oferirea de 

bonusuri / recompense pentru întâlniri şi depăşirea 

obiectivelor impuse. 

- Contractorul să 
angajeze 

Conservarea Resurselor şi Prevenirea şi Controlul Poluării 

9. 7 Elaborarea şi implementarea Planului de Gestionare a 

deşeurilor şi Materialelor  (planuri sau secţiuni separate 

pentru construcţie în raport cu funcţionarea, linii 

electrice aeriene (LEA) în raport cu staţiile electrice), care 

să includă: 

- Identificarea şi estimarea  cantităţii de materiale care 
să fie utilizate şi a deşeurilor care vor fi generate 

- Interzicerea utilizării transformatoarelor care conţin 
bifenili policloruraţi (PCB) în uleiul transformatoarelor 

- MSDS/(Fișe tehnice de siguranță a 
materialelor/deşeurile periculoase (combustibil, 
lubrefianţi, lampi fluorescente, vopsele,epoxizi, etc.) 

- Metode şi amplasamente pentru depozitarea şi 
utilizarea fiecărui tip de deşeuri şi material 

- Reguli pentru alimentarea cu combustibil 
(amplasamente desemnate, >50m faţă de apă, pe 
suprafaţă impermeabilă) 

- Utilizarea transportorilor autorizaţi de deşeuri  
- Avize de depozitare şi  eliminare a deşeurilor conform 

cerinţelor 
- Metode de depozitare şi eliminare a apelor reziduale 

sanitare (>50m faţă de apă, vehicule autorizate) 

- Planul/planurile 
aprobate şi 
implementate 

- Toate materialele 
şi deşeurile 
gestionale în 
conformitate cu 
standardele  în 
vigoare 

- Nedegajarea 
necontrolata de 
deşeuri sau 
materiale 

- Elaborare plan: 
UIP sau 
Contractorul 

- Implementarea 
în perioada de 
construcţie: 
contractorul 

- Implementarea 
în perioada de 
funcţionare şi 
întreţinere: 
Moldelectrica 

- Aprobare: înainte de 
etapa corespunzătoare 
şi  amplasare 
(construcţie vs. 
funcţionare, LEA vs. 
staţiile electrice) 

- Implementare: pe 
întreaga etapă 
corespunzătoare 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

- Regulile de avizare/autorizare la nivel local şi naţional 

10. 8 Elaborarea şi implementarea Planului/Procedurii de 

Gestionare a Apelor Reziduale  (planuri sau secţiuni 

separate pentru construcţie în raport cu funcţionarea, 

LEA în raport cu staţiile electrice), care să includă: 

- Identificarea fluxurilor de deşeuri, inclusiv a apelor 
uzate, a apei gri la şantiere, a apei de spălare 
vehicule/echipamente, a apei de spălare betoane 

- Evaluarea îndeplinirea cerinţelor şi regulile pentru  
utilizarea apelor uzate pentru spălarea 
vehichlelor/echipamentelor, controlul prafului, şi alte 
scopuri utile 

- Tratament necesar pentru respectarea standardelor 
pentru utilizarea sau evacuare 

- Evacuarea este permisă numai prin autorizare 

- Nu există emisii 
de apă reziduală 
necontrolate/nea
utorizate 

- Maximizarea 
utilizării 
avantajoase a 
apelor reziduale 

 

- Elaborare: 
Moldelectrica 
sau contractor 

- Implementare: 
contractor 
(constructor) şi 
Moldelectrica 
(exploatare şi 
mentenanţă) 

- Aprobare: înainte de 
etapa corespunzătoare 
şi  amplasare 
(construcţie vs. 
funcţionarea, LEA vs. 
staţiile electrice) 

- Implementare: pe 
întraga etapă 
corespunzătoare 

11. 9 Elaborarea şi implementarea Planului  de 

Remediere/Refacere a Sitului, Controlul Eroziunii, şi 

Curăţarea Terenului, care include cerinţe pentru: 

- Marcarea şi păstrarea lucrărilor în interiorul limitelor, 
inclusiv a drumurilor şi a  liniilor temporare 

- Interzicerea circulaţiei  vehiculelor şi echipamentelor 
- Îndepărtarea şi depozitarea stratului superficial al 

solului pe aplasamente în siguranţă (fără pierderi de 
sol vegetal) cu controlul eroziunii 

- Stocarea şi evacuarea deseurilor în locaţii  specificate 
cu controlul eroziunii  

- Planificarea pentru o configurare stabilă (plafoane 
maxime, refacerea vegetaţiei, etc.) a gropilor de gunoi 
temporare şi permanente 

- Adoptarea unor reguli pentru utilizari maxime ale 

- Planul elaborat şi 
aprobat 

- Fără lucrări în 
afara limitelor 
sitului 

- Fără pierderi de 
sol vegetal 

- Fără risipă 
necontrolată, 
sedimentarea 
eroziunii minimă  

- Zonele afectate 
sunt reabilitate 
pentru  utilizare 
productivă 

- Elaborare: UIP 
sau contractor 

- Implementare: 
contractor 

- Planul se aprobă 
inaintea  începerii 
construcţiei 

- Planul se 
implementează pe 
durata construcţiei  

- Situri monitorizate 
până la atingerea 
obiectivelor de 
restaurare a vegetaţiei 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

deseurilor (ca umplutura, în beton, etc.)  
- Utilizarea celor mai bune practici priving masuri de 

controlul eroziunii, inclusiv diguri de nămol, controlul 
drenajului, structuri de încetinirea debitului, bazine de 
decantare, etc. 

- Inspecţii după înregistrarea unor precipitaţii puternice, 
reparaţii imediate apărute ca necesare  după realizarea 
controlul eroziunii  

- Reabilitarea  zonelor perturbate  (amplasarea 
turnurilor, a drumurilor temporare, altele) imediat 
după finalizarea construcţiei locale: sortarea, înlocuirea 
solului vegetal, însămânţarea / plantarea, 
monitorizarea 

- Programul de monitorizare a refacerii vegetaţiei  în 
zone neagricole până la 75%+ acoperirea vegetativă 
este autosusţinută 

Planul se aplică tuturor lucrărilor care implică 

îndepărtarea vegetaţiei, excavarea sau sortarea şi 

realizarea de lucrări de terasamente.   

imediat după 
apariţia 
perturbării. 

 

12.  Elaborarea şi implementarea Procedurii/Planului pentru 

lucrări în apropierea apei,  care să includă: 

- Nu există turnuri sau activităţi de lucru la 5 metri de 
apă de suprafaţă stătătoare sau curgătoare 

- Nu există vehicule sau echipamente care sa lucreze sau 
să traverseze apa stătătoare sau curgătoare sau zone 
mlăştinoase 

- Perturbări minime şi refacerea imediată a malurilor 
apelor  

- Formare profesională în domeniul siguranţei şi 
echipamente (e.g., colaci de salvare,bariere, fără a 

- Perturbări 
minime ale 
malurilor   

- Fără 
contaminarea 
apei 

- Fără incidente de 
lucru 

 

- Elaborare: UIP 
sau contractor 

- Implementare: 
contractor  

- Aprobarea Planului 
înaintea începerii 
construcţiei 

- Implementarea 
Planului pe durata 
construcţiei 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

lucra singur) pentru lucrători care muncesc langă 
poduri/lacuri sau râuri 

13. 1 Elaborarea şi implementarea Planului/Procedurilor de 

Gestionare a Emisiilor şi Calităţii Aerului, care să includă: 

- Cerinţe privind controlul prafului în condiţii de secetă, 
inclusiv observaţii continue şi  umectare sau alte 
controale în cazul profului vizibil 

- Reducerea vitezei pe drumurile prăfuite 
- Acoperirea încărcăturilor de pământ/praf 
- Întreţinerea tuturor motoarelor echipamentelor şi 

vehiculelor în conformitate cu instrucţiunile 
producătorului 

- Indepărtarea imediată din serviciu sau reparaţie a 
oricărui vehicul sau echipament care emite fum negru 

- Interzicerea arderii deşeurilor menajere şi a altor focuri 
deschise 

- Inspecţii şi O&M  a tuturor echipamentelor care conţin 
SF6 conform instrucţiunilor producătorilor pentru a 
minimiza emisiile 

- Inspectarea şi întreţinerea echipamentelor care conţin 
SF6 în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi 
bunele practici internaţionale (de exemplu programe 
recomandate de EPRI, BM, ABB Group, UK National 
Grid, etc.) 

- Aprobarea 
Planului 

- Fără praf vizibil 
- Emisii minime ale 

poluanţilor şi ale 
GES 

 

- Elaborare: 
Moldelectrica 
sau contractor 

- Implementare: 
contractor, 
exceptând 
Moldelectrica 
pentru cerinţele 
SF6  

- Aprobarea Planului: 
înaintea începerii 
construcţiei  (sau 
punerea în funcţiune a 
staţiei electrice, în 
cazul SF6) 

- Implementarea: pe 
întraga etapă 
corespunzătoare  

 

14. 1 Elaborarea şi implementarea Planurilor/Procedurilor 

pentru Controlul Zgomotului şi a Câmpului 

Electromagnetic, care să includă: 

- Zgomotul şi câmpul electromagnetic:  monitorizare la 
reşedinţe sau alte locaţii importante în urma cererii  
părţilor afectate (fie protocoale de monitorizare, fie 

- Planul pentru 
zgomot: înainte 
de începerea 
construcţiei 

- Planul pentru 
câmpul 

- Protocolul de 
zgomot: 
Moldelectrica 
sau contractor 

- Implementarea 
Planului de 

- Zgomot: înaintea 
începerii construcţiei 

- EMF: Înaintea punerii în 
funcţiune a LEA şi a 
staţiilor electrice 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

aranjamente pentru servicii de consultanţă) 
- Zgomot: lucrul la sfârşitul saptamânii sau în afara 

orelor de program numai  după consultare cu 
autorităţile locale şi notificare către rezidenţi 

- Reguli pentru reducerea nivelului de zgomot si/sau al 
nivelului câmpului electromagnetic în cazul în care 
monitorizarea indică depăşirea standardelor Republicii 
Moldova sau a celor internaţionale  (ICNIRP, WHO, 
Ghidurile WBG EHS, etc.) 

electromagnetic: 
înaintea punerii 
în funcţiune a LEA 
şi a staţiei 
electrice 

zgomot: 
contractor 
(construcţie) & 
Moldelectrica 
(exploatare) 

- Protocolul şi 
implementarea 
Planului  pentru 
câmpul 
electromagnetic: 
Moldelectrica 

15. 1 Elaborarea şi implementarea Planului de Prevenire şi 

Reacţie în Cazul Scurgerilor/Deversărilor (planuri sau 

secţiuni separate pentru LEA vs. staţii electrice, 

construcţie vs. exploatare), care trebuie să includă:  

- Depozitarea şi utilizarea combustibilului şi a 
materialelor periculoase în locaţii prevăzute cu 
suprafeţe impermeabile cu o capacitate de reţinere de 
cel puţin 110% din volumul stocat 

- Înlocuirea imediată din serviciu a echipamentelor şi 
vehiculelor care prezintă scurgeri vizibile de 
combustibil sau ulei 

- Set de deversare şi formare profesională pentru 
utilizare în toate locurile de muncă 

- Containere pentru soluri contaminate şi medii de 
curăţare 

- Aprobare Plan 
- Conţinului 

deversărilor şi 
curăţare imediată 

- Elaborare: 
Moldelectrica 
sau contractor 

- Implementarea: 
contractor 
(construcţie) & 
Moldelectrica 
(exploatare)  

- Aprobare Plan: înaintea 
începerii construcţiei 

- Curăţare scurgeri: 
imediat 

- Implementare Plan: pe 
toată perioada de 
construcţie şi 
exploatare  

Sănătate şi Securitate 

16.  Elaborarea şi implementarea Planului de Siguranţă şi 

Sănătate Ocupaţională  pentru construcţie şi exploatare 

- Aprobarea 
Planului LEA 

- Lucrători instruiţi 

- Elaborare: 
Moldelectrica 
sau contractor 

- Construcţie-perioada 
de aprobare a 
planurilor înainte de 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

(secţiuni şi planuri separate pentru construcţie versus 

operare, LEA versus staţii electrice), care să includă:  

- Analiza riscului la locul de muncă pentru toate  
activităţile 

- Definirea controlului riscului pentru toate activităţile, 
cu echipament personal de protecţie / PPE ca ultimă 
masură 

- Program de formare profesională, inclusiv  formări de 
iniţiere pentru toţi lucrătorii şi vizitatorii,  formare cu 
privire la conditii şi practici pentru lucrul în siguranţă, 
formare profesională periodică, program de instruire 
pentru unelte şi scule utilizate 

- Program de instruire special pentru lucrători cu sarcini 
/locaţii de mare risc: lucrul la înălţime, în-lângă 
escavaţii, cu energia electrică, cu materiale / deşeuri , 
cu echipamente grele 

- Formare profesională specială pentru supraveghetori şi 
şeful de şantier,pentru cei care acordă primului ajutor 

- Cerinţele privind echipamentul personal de protecţie – 
PPE pentru toţi lucrătorii şi vizitatorii 

- Monitorizarea oficiale şi informale a siguranţei 
practicilor de lucru şi a condiţii zonei 

- Aplicarea utilizării echipamentul personal de protecţie, 
a practicilor de lucru şi a condiţiilor şantierului 

- Proceduri de răspuns la accidente cu leziuni sau decese 
- Seturi de primul ajutor şi cel puţin o persoană instruită 

pentru acordarea primului ajutor la LEA, truse şi cel 
puţin două persoane instruite pentru acordarea 
primului ajutor la locaţiile staţiilor electrice 

- Cerinţe înregistrare, inclusiv orele lucrate, incidentele 
evitate la limită, decese, reyultatele investigării 

- 100% utilizarea 
echipamentului 
personal de 
protecţie 

- Zero accidente şi 
incidente 

Implementare: 

toate părţile 

începerea construcţiei 
- Exploatare- perioada 

de aprobare a 
planurilor înainte de 
punerea în funcţiune 

- Revizuiri anuale şi 
actualizări, dacă este 
cazul 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

cauzelor principale 
- Date de contact ale echipelor de intervenţie, spitale, 

furnizori de servicii medicale, administratorii 
întreprinderii şi al şantierului 

- Revizuiri anuale şi actualizări ale Planului dacă este 
necesar 

- Raportări periodice către managementul întreprinderii 
şi proiectului, autorităţi privind proiectul  to project 
and corporate management, authorities, creditori şi 
raportări imediate ale incidentelor majore şi decese 
către Creditori şi autorităţi 

17.  Efectuarea studiului privind necesitatea și fezabilitatea 

reabilitării zonei din stația Vulcănești necesară pentru 

noua stație BtB pentru a reduce contaminarea solului și a 

apelor subterane cu PCB și dioxine până la niveluri sigure 

pentru lucrători: 

- Plan de analiză detaliată și analiză 

- Eșantionarea pe câmp a solului și a apelor subterane 

- Analiza de laborator 

- Determinarea necesității de remediere 

- În cazul remedierii necesare pentru reducerea 

contaminării, identificați limitările și costurile tehnice ca 

parte a evaluării fezabilității tehnice și economice a 

remedierii 

- Luați decizia dacă stația BtB urmează să fie amplasată la 

stația Vulcănești sau la un amplasament alternativ 

prezentat în ESIA 

- Definirea 
nivelului de 
contaminare 

- Studiul de 
fezabilitate 
finalizat 

- Selectarea 
amplasamentului  

Moldelectrica & 

Ministerul 

Mediului 

- Planul de mostre și 
analize: August 2017 

- Mostre din teren: 
Septembrie 2017 

- Analize de laborator & 
raport: Octombrie 2017 

- Studiu de fezabilitate & 
decizie: 31 Octombrie 
2017 

18. 1 Elaborarea şi implementarea Planului de pregătire şi 

reacţie în Situaţii de Urgenţă  (secţiuni şi planuri 

- Aprobare Plan 
- Numar minim de 

- Elaborare: 
Moldelectrica 

- Aprobarea planului: 
inaintea  începerii 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

separate pentru construcţie vs exploatare, LEA vs. staţii 

electrice), care să includă:  

- Tipuri de situații de urgență și mijloace de prevenire a 
apariției acestora  

- Organizarea şi identificarea  echipei de reacţie  
- Proceduri de reacţie (evacuare, notificarea conducerii, 

comunicații, etc.) 
- Amplasarea echipamentului de stingere a incendiilor și 

a altor echipamente și consumabile de intervenție în 
caz de urgență; 

- Inventarierea materialelor inflamabile și periculoase 
- Date de contact poliție, responsabili de urgență, 

autoritățile locale / regionale / naționale, furnizorii de 
servicii medicale / responsabili 

situaţii de 
urgenţă 

- Reacţii ordonate 
la situaţii de 
urgenţă care pot 
apărea 

sau contractor 
- Implementare: 

contractor 
(construcţie) & 
Moldelectrica 
(exploatare) 

etapei corespunzătoare 
- Implementarea: pe 

întreaga perioadă a 
etapei corespunzătoare 

19.  Dezvoltarea şi implementarea Planului de Management 

al Traficului, pentru a include:  

- Limite de viteză (şi verificări ale motorului, după cum 
este necesar)  

- Calificative minime pentru şoferi  
- Instruirea şoferilor  
- Cerinţe speciale pentru încărcături agabaritice si 

speciale (rute, timpi, etc, pentru a reduce perturbările)  
- Consultarea autorităţilor şi a locuinţelor celor mai 

apropiate şi notificarea acestora înainte de a lucra 
lângă zonele populate  

- Informaţii de contact pentru autorităţile de trafic, 
poliţia şi furnizorii/respondenţii medicali 

- Cerinţe pentru semnalele de avertizare şi control 
(lumini, stegari, semne) la punctele de acces pe 
drumurile publice 

- Planul a fost 
aprobat de 
autorităţile 
rutiere 

- Nu există 
accidente  

- Perturbare 
minimă a 
traficului normal 

- Dezvoltare: UIP 
sau contractorul 

- Implementare: 
contractorul  

- Aprobarea planului: 
înaintea începerii 
construcţiei  

- Implementare: pe toată 
perioada construcţiei 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

20.  Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru 

reducerea riscului în comunitățile locale:  

- Controlul accesului în toate siturile/șantierele, și la 
stațiile electrice (garduri, pază, bariere, semnalizări – 
atât cât este necesar) 

- Măsuri de descurajare/prevenire a cățărării pe stâlpii 
de înaltă tensiune 

- Consultarea autorităților locale privind situațiile de 
urgență, materialele și programele de instruire pentru 
școli 

Fără acces 

necontrolat pe 

șantier 

- Construcție: 
Contractorul 

- Exploatare: 
Moldelectrica 

În timpul construcției și a 

exploatării 

21.  Stabilirea de obiective pentru contractantul responsabil 

cu achiziţiile de firme locale şi servicii, cu recompense 

pentru atingerea obiectivelor  

Numărul de 

contracte cu firme 

locale/services  

- UIP Stabilirea obiectivelor: 

înainte de începerea 

licitaţiilor 

Achiziţia Terenurilor, Strămutări Involuntare şi Mutări din Raţiuni Economice  

22. 1 Iniţierea procedurii şi luarea măsurilor necesare pentru a 

avea proiectul declarat ca fiind de "interes national". 

 

Proiect declarat de 

"interes national" 

Ministerul Energiei 

& Moldelectrica 

Declaraţia dată cu cel 

puţin 12 luni înainte de 

construcţie 

23. 1 Stabilirea drept obiectiv pentru contractori să angajeze 

muncitori locali, cu prioritate pentru persoanele afectate, 

şi să ofere cursuri de instruire, şi, de asemenea, includeţi 

cerinţe de raportare asupra componenţei forţei de 

muncă (adică raportul dintre forţa de muncă locală, cea 

nelocală şi expaţi). Oferiţi recompense/bonusuri pentru 

realizarea şi depăşirea obiectivelor. 

- Angajări locale 
- Creşterea 

competenţelor 

- UIP - pentru 
stabilirea 
obiectivelor 

- Contractori - 
pentru angajări 

Obiective stabilite: la 

momentul caietelor de 

sarcini  

24.  Numirea unui expert calificat care să pregătească şi să 

supravegheze punerea în aplicare a Planului pentru 

achiziţii de terenuri şi pentru despăgubiri / măsuri 

compensatorii (LACP) în conformitate cu LACF, 

- Planul pus de 
acord cu IFI  

- Terenurile au fost 
achiziţionate  

- Numire şi 
acordarea 
despăgubirilor: 
UIP 

- Despăgubiri maxime 
pentru terenuri şi 
pentru strămutările din 
raţiuni economice 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

standardele IFI aplicabile şi legislaţia moldovenească, 

incluzând, inter alia: 

- Recensământ, lucrări cadastrale şi alte activităţi 
necesare pentru a identifica şi evalua proprietarii şi 
activele lor 

- Înlocuire sau despăgubire pentru pierderile suferite la 
pretul total pentru înlocuire 

- Despăgubiri pentru mutări din raţiuni economice din 
cauza pierderii terenurilor şi utilizarea de către 
proprietari şi utilizatori, inclusiv de către utilizatori 
neautorizaţi  

- Despăgubiri pentru daunele aduse culturilor şi 
terenurilor şi pentru efectivele de animale moarte sau 
rănite  

- Audit la finalizarea achiziţiei de terenuri si a acordării 
despăgubirilor  

- Consultarea cu grupurile afectate 

- Despăgubirile au 
fost făcute la 
preţul pentru 
înlocuire  

- Pregătirea 
planului: 
expertul 

- Audit: expert 
independent 

 

înainte de începerea 
construcţiei 

- Audit finalizat în 90 de 
zile înainte de 
începerea construcţiei 

Conservarea Biodiversităţii şi Managementul Durabil al Resurselor Naturale Vii 

25.  Implement recommendations of the May 2017 

“Biodiversity Impacts Assessment Report for the LEA 

Project”, including actions 25a, 25b, 25c, 25d, 25e 

- Recommendation
s implemented, 
minimal bird 
disturbance nd 
moralityExpert 

Construction: 

contractor 

Operation: 

Moldelectrica 

As recommended in 

report unless otherwise 

specified in actions below 

25a Instalarea și menținerea sistemelor anti-coliziune și 

diversiune ppentru păsări (balize/flaps, reflectoare etc.) 

pentru cca. 60%+ din conductorii dintre stâlpii 01 – 205, 

224–230, 268–277; 310-314, 354-355, 357-358, 390-465; 

485-482; 508-509.  

Numirea unui expert calificat pentru a supraveghea și 

- Sisteme instalate 
și supravegheate 
de experți 

- Instalare: 
Contractor 

- Întreținere/înloc
uire: 
Moldelectrica 

- Instalare: când LEA va fi 
suspendaă pe stâlpi 

- Întreținere/înlocuire: 
pe durata construcției 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

aproba instalarea.  (Notă: numărul de stâlpi a fost 

stability la faza de SF-proiect tehnic, urmând a fi 

modificat/confirmat funcție de necesități astfel încât 

sistemele să fie amplasate în zonele corespunzătoare) 

25b Construcția stâlpilor 01–18 și a stației electrice Vulcănești 

în afara intervalului aprilie-iulie de cuibărit pentru șoimul 

Saker (Falco cherrug). (Notă: pentru stație construcția ar 

putea demaradacă experții confirmăpe baza unor studii în 

terencă nu există cuiburi de țoim pe o rază de 2 km în 

jurul stației) 

- Fără tulburarea 
țoimilor cuibători 

Contractor În perioada construcției 

stâlpilor 01-18 

25c Numirea unui expert calificat pentru a identifica stâlpii pe 

care se pot amplasa platforme pentru cuiburi pentru a 

sprijini cuibărirea șoimului dunărean (Falco cherrug) si a 

altor specii de răpitoare şi cocori. Amplasaţi platformele 

pentru cuibărit conform recomandărilor 

- Platformele 
pentru cuibărit au 
fost amplasate  

- Platformele 
pentru cuibărit au 
fost utilizate cu 
success de către 
şoimul dunărean 
şi alte specii de 
interes 

- Numirea 
expertului: UIP 

- Instalarea 
platformelor: 
Contractorul 

- Identificarea stâlpilor: 
înainte de aprobarea 
finală a proiectului de 
execuţie  

- Instalarea platformelor: 
la momentul construirii 
stâlpilor  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formular cod: FPM-03.01-01-02 Act. 0 

C
o
d
 d

o
c
u
m

e
n
t 

8
3
8
9

/2
0

1
5

-6
-S

0
0
9

1
5
3

8
-N

0
 

R
e
v
iz

ie
: 0

 
P

a
g
.2

7
 

 

Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

25d Desemnarea experţilor care să conceapă şi să 

implementeze un Program pentru Monitorizarea 

Păsărilor, pentru păsările migratoare şi cele rezidente, în 

perioada de construcţie, pentru a putea verifica si 

actualiza mai multe date despre păsări rezultate din 

evaluări anterioare, pentru a include:  

- Monitorizarea protocoalelor (metodele de observare, 
calendarul și frecvența, locurile unde a fost realizată 
observarea, raportarea, etc)  

- Cercetări pe teren pentru urmărirea migrației și 
cuibăritului 

- Rapoartele anuale privind rezultatele anuale şi 
cumulative, inclusiv posibilele modificări ale 
concluziilor rezultate din evaluările anterioare şi 
recomandări privind modificări ale măsurilor de 
reducere a impactului. Rapoartele vor fi validate de un 
expert independent aprobat de creditori 

- Programul a fost 
dezvoltat şi 
implementat 

- Concluziile 
privind riscurile 
care pot apărea 
au fost 
confirmate şi 
rafinate  

- Au fost definite şi 
implementate 
măsuri 
suplimentare de 
reducere a 
riscurilor (dacă 
este necesar)  

- Desemnarea 
experţilor: UIP 

- Dezvoltarea 
programului: 
expertul 

- Aprobarea 
programului: 
expertul 
independent  

- Implementarea 
programului: 
echipa de 
experţi 

- Revizuirea 
resultatelor: 
expertul 
independent  

- Implementarea 
modificărilor 
aduse măsurilor 
de reducere a 
impactului: UIP/ 
Moldelectrica 

- Desemnarea experţilor: 
în 90 zile înainte de 
construcție 

- Dezvoltarea şi 
aprobarea 
programului: înainte de 
construcție 

- Implementarea 
programului: pe toată 
perioada de la 
aprobare până la 
finalizarea construcţiei 

 

25e Desemnarea experţilor care să dezvolte şi să 

implementeze un Program de Monitorizare Post-

Construcție pentru a evalua mortalitatea pasărilor pe 

ruta LEA, cu prioritate pentru deschiderile dintre stâlpi 

marcate cu dispozitive pentru îndepărtarea acestora și 

pentru ariile IBA/Emerald, pentru a include: 

- Protocoale de monitorizare (metode, calendar, locuri 

- Programul a fost 
dezvoltat şi 
implementat 

- Mortalitatea a 
fost evaluată cu 
acurateţe 

- Au fost definite şi 

- Desemnarea 
experţilor: UIP 

- Dezvoltarea 
programului: 
expertul 

- Aprobarea 
programului: 

- Dezvoltarea şi 
aprobarea 
programului: înainte de 
punerea în funcţiune a 
LEA  

- Monitorizare: în timpul 
primilor trei ani de 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

de aplicare, raportare, etc)  
- Definirea corecţiilor aduse datelor existente/statistici 

mortalitate, luând în considerare probabilitatea 
consumării carcaselor de către speciile saprofage  

- Stabilirea unor praguri de determinare a nevoii pentru 
aplicarea de măsuri suplimentare de diminuare / 
compensare a impactului 

- Revizuirea anuală a rezultatelor actuale şi cumulate  
- La nevoie, recomandări de modificări aduse măsurilor 

de diminuare a impactului (modificări aduse anumitor 
stâlpi, modificarea tipului sau creşterea numărului de 
dispozitive pentru îndepărtarea păsărilor, de platforme 
pentru cuiburi, de compensări, etc.)  

- Stabilirea unui prag pentru a determina necesitatea 
continuării monitorizării în caz de incertitudine a 
concluziilor 

- Programe și rapoarte validate de experți independenți 
aprobați de creditori 

implementate 
măsuri 
suplimentare de 
reducere a 
riscurilor (după 
cum e necesar) 

expertul 
independent  

- Implementarea 
programului: 
expertul 

- Revizuirea 
resultatelor: 
expertul 
independent 

funcţionare a LEA sau 
până când experţii 
stabilesc că riscurile 
sunt suficient înţelese 
şi diminuate 

26.  Pentru stâlpii din păduri, din siturile din rețeaua Emerald 

și IBAvor fi desemnați experți calificați pentru a efectua 

anchete în perioada de pre-construcție pentru a 

identifica necesitatea de a limita construcția în anumite 

perioade, sezoane sau zone, pentru a minimiza impactul 

asupra speciilor conservate de faună (IUCN sau Lista 

Roșie a Moldovei), și a decide dacă în micro-locația 

stâlpilor este necesar să evităm impactul asupra plantelor 

de interes pentru conservare (Lista Roșie a Moldovei). 

- Desemnare 
expert 

- Studii/cercetări 
elaborate 

- Impacturi 
evitate/reduse 

- Desemnare: UIP 
- Cercetări: 

experții 
- Amplasarea 

stâlpilor: UIP & 
Contractor 

- Schimbări în 
graficul 
construcției: 
Contractor 

Elaborarea cercetărilor în 

90 de zile de la startul 

construcției pentru stâlpi 

individuali 

27.  Informarea anuală a Creditorilor, pe baza rapoartelor 

anuale întocmite în cadrul acțiunilor 25d și 25e, dacă 

- Evaluarea anuală 
și raportarea 

UIP Parte a raportului anual 

E&S predat/depus la 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

rezultatele programului de monitorizare (acțiunea 25d) și 

monitorizarea mortalității (acțiunea 25e) indică 

probabilitatea sau existența efectelor negative asupra 

ariilor Emerald, a IBA și / sau specii protejate. Dacă 

impactul este probabil sau prezent: 

- Pregătiți și prezentați pentru aprobarea unui împrumut 
un Plan de acțiune privind biodiversitatea (BAP) care 
să corespundă cerințelor BERD. 

- Planul de includere a măsurilor specifice 
amplasamentului (cum ar fi modificarea amplasării 
stâlpilor, restricțiile sezoniere asupra activităților în 
locații specifice, îmbunătățiri sau adaosuri la habitat 
etc.) pentru a nu avea pierderi nete / câștiguri nete ale 
caracteristicilor biodiversității sau ale habitatului, așa 
cum sunt definite în BERD PR6 (vezi, de asemenea, 
directivele UE privind habitatele și păsările) 

- Planul trebuie aprobat de către creditori și autorități.  

către creditori 
- Depunerea BAP in 

cazul apariției 
impacturilor 

creditori 

28.  Elaborarea şi implementarea Planului de Management al 

Vegetaţiei în scopul:  

- Reducerii defrişărilor în coridorul de lucru  
- Definirii de metode corespunzătoare pentru curăţarea 

vegetaţiei şi defrişări ca parte a unor lucrări de 
mentenanţă a culoarelor de trecere, fără utilizarea 
ierbicidelor  

- Programării activităţilor de întreţinere a vegetaţiei 
pentru a minimiza perturbarea cuibăririi / reproducerii 
faunei 

- Oferirii de recomandări în Planul pentru achiziţia de 
terenuri şi pentru despăgubiri (LACP) privind înlocuirea 
copacilor şi compensarea pentru pierderile de venit 

- Programul a fost 
dezvoltat şi 
aprobat  

- Defrişări reduse şi 
pierderi minime 
de venit 
înregistrate 

 

- Dezvoltare: UIP 
- Implementare: 

UIP 

Planul trebuie dezvoltat şi 

aprobat cu 60 zile înainte 

de punerea în funcţiune a 

LEA  
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

rezultate în urma defrişărilor 

Patrimoniu Cultural 

29.  Numirea unui arheolog calificat/autorizat care să 

efectueze un Raport de Investigare Arheologică, drept 

parte a procesului de obținere a avizelor necesare de la 

Ministerul Culturii, şi depunerea raportului la Minister 

- Desemnarea 
arheologului a 
fost făcută  

- Investigarea 
arheologică a fost 
finalizată  

- Raportul a fost 
depus la 
Ministerul Culturii 
şi aprobat 

UIP Raportul trebuie aprobat 

înainte de începerea 

construcţiei  

30.  Obţinerea avizelor necesare de la  Agenţia Naţională de 

Arheologie şi de la Ministerul Culturii 

Avizul (avizele) au 

fost obţinute  

Moldelectrica/UIP O lună înainte de 

începerea construcţiei 

31.  Desemnarea unui expert calificat care să dezvolte 

Procedura privind şansele de a face descoperiri 

arheologice, pentru a include:  

- Consultări cu autoritățile  
- Instruire pentru şefii de echipă în zonele cele mai de 

interes şi unde există cea mai mare probabilitate de a 
găsi artefacte  

- Instruire pentru lucrători privind măsurile pe care să le 
ia în cazul găsirii de artefacte  

- Proceduri şi reguli pentru oprirea lucrului, asigurarea 
obiectelor descoperite, notificarea autorităţilor, 
permiterea extragerii artefactelor, reînceperea 
lucrului, etc.  

- Expertul a fost 
numit  

- Procedura a fost 
dezvoltată  

- Procedura a fost 
aprobată de 
creditori şi de 
autorităţi  

- Instruirea a fost 
făcută  

- Nu există nici o 
deteriorare a 
artefactelor  

- Dezvoltarea 
procedurii: UIP 
sau contractorul 

- Implementarea 
procedurii: 
contractorul 

- Aprobarea procedurii: 
30 zile înaintea 
începerii construcţiei  

- Implementare: pe toată 
durata construcţiei 

Diseminarea Informaţiilor şi Implicarea Părţilor Interesate  

32.  Punerea în aplicare a unui Plan de Implicare a părţilor Implicarea părților UIP cu sprijinul - Implementare: pe toată 
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Tabelul 2. Cerinţe pentru Managementul şi Monitorizarea de Mediu şi Social  

Nr. 

Acţiune 
Acţiune 

Indicatori de 

monitorizare / 

performanţă  

Entitatea 

responsabilă  
Termen de realizare 

interesate, actualizat şi revizuit după necesităţi pentru a 

asigura o comunicare eficientă cu părţile interesate 

interesate conform 
SEP 

Contractorului şi a 

inginerului 

Consultant 

perioada construcţiei şi 
a funcţionării  

- Analiză şi actualizare: la 
nevoie şi înainte de 
începerea funcţionării 

33.  Implementarea Mecanismului de soluționare a 

sesizărilor/reclamaţiilor 

- Înregistrarea 
sesizărilor 

- Reclamaţiile 
soluționate 

UIP Pe toată perioada 

construcției şi a 

funcţionării 

 

 


