

RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale [anul 2025]

APROB:

(președintele grupului de lucru)

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție sectorială	Valoarea/obiectul achiziției	Modificările contractului	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	SRL „Cunac”	1	10.01.2025	Achizitii.md ID - 21315107, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1732517716309	76 954,17 lei fără TVA/ Tricouri speciale pentru lucru cu mână lungă (803 buc.)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
2	SRL „Polimer Gaz Construcții”	14	12.02.2025	Achizitii.md ID - 21315102, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1732517435269	1 794 999,00 lei fără TVA/ Buldoexcavator dotat cu mecanism de defrișare (1 buc.)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
3	SRL „Tehlab Service”	24	17.03.2025	Achizitii.md ID - 21357532, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1738306510387	64 400,00 lei fără TVA/ Servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică trifazate (322 buc.) (Lot 1)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
4	SRL „Horus”	32	27.03.2025	Achizitii.md ID - 21334526, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1735626189037	3 200 000,00 lei fără TVA/ Elemente prefabricate pentru canale de cablu cu lucrări de execuție și montare în IDE 400 kV la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV	1. Acord adițional privind: -achiziția suplimentară în valoare de 102 099,38 lei fără TVA; -prelungirea termenului de executare până pe 30.11.2025 -prelungirea valabilității contractului până pe 31.12.2025 2. Acord adițional privind: -achiziția suplimentară în valoare de 144 040.63 lei fără TVA	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

5	ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”	49	10.04.2025	Achizitii.md ID - 21357532, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1738306510387	48 992,31 lei fără TVA/ Servicii de verificare metrologică a transformatoarelor de măsură de tensiune 6-10 kV [199 buc.] [Lot 2]	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
6		50	10.04.2025		7 878,16 lei fără TVA/ Servicii de verificare metrologică a transformatoarelor de măsură de tensiune 35 kV [32 buc.] [Lot 3]	-	Executat în proporție de 75%	Imposibilitatea retragerii de către entitatea contractantă a echipamentului din funcțiune pentru verificare	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
7		51	10.04.2025		6 629,10 lei fără TVA/ Servicii de verificare metrologică a transformatoarelor de măsură de tensiune 110 kV [24 buc.] [Lot 4]	-	Executat în proporție de 25%		-	-	Executat conform prevederilor contractuale
8		52	10.04.2025		193 999,69 lei fără TVA/ Servicii de verificare metrologică a transformatoarelor de măsură de curent 25-1500 A [788 buc.] [Lot 5]	-	Executat în proporție de 74,4%		-	-	Executat conform prevederilor contractuale
9	ÎCS „Lukoil-Moldova” SRL	58	22.04.2025	Achizitii.md ID - 21368428, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1740036226873	6 238 830,14 lei fără TVA/ Produse petroliere în asortiment	-	Contract privind livrarea produselor petroliere până pe 30.04.2026	-	-	-	-
10	SRL „Etalon Cleaning”	16S	09.06.2025	Achizitii.md ID - 21396817, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1744108448961	1 002 924,00 lei fără TVA/ Servicii de intretinere a cladirii	Acord adițional privind achiziția suplimentară în valoare de 20 550,20 lei fără TVA	Contract privind prestarea serviciilor de intretinere până pe 30.06.2026	-	-	-	-
11	SRL „Valichiria”	112	12.06.2025	Achizitii.md ID - 21404886, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1744635982633	1 113 000,00 lei fără TVA/ Treceeri izolate 110 kV	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
12	SRL „Lumgrupm aș”	120	17.06.2025	Achizitii.md ID - 21408803, MTender ID -	255 442,40 lei fără TVA/ Cabluri și produse conexe: Cablu de control monofilar [Lot 2]	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

13	SRL „Tehelectro-SV”	121	17.06.2025	ocds-b3wdp1-MD-1744960080096	1 170,00 lei fără TVA/ Cabluri și produse conexe: Cablu flexibil (Lot 4) și Cablu flexibil (Lot 6)		Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
14	SRL „Cegoltar”	124	17.06.2025		156 493,75 lei fără TVA/ Cabluri și produse conexe: Cablu de forță monofilar (Lot 1) și Conductor mono/multifilar (Lot 3)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
15	SRL „Enerteh- VS”	128	23.06.2025	Achizitii.md ID - 21393129, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1743681969738	226 589,90 lei fără TVA/ Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice: Piese de schimb și materiale pentru separatoare (Lot 2)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
16		129	23.06.2025		558 080,20 lei fără TVA/ Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice: Cleme și accesorii (Lot 4) și Materiale pentru etanșare și izolare (Lot 7)	Acord adițional privind prelungirea termenului de livrare până pe 15.12.2025	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
17	ÎS „Servicii Paza a MAI”	18S	23.06.2025	Achizitii.md ID - 21415955, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1746701310196	3 303 180,00 lei fără TVA/ Servicii de pază fizică a obiectivelor IS Moldelectrica (3 locații) (Lot 1)	-	Contract privind prestarea serviciilor în perioada 01.09.2025 - 31.08.2026	-	-	-	-
18	ÎS „Scutul Energetic”	19S	23.06.2025		4 118 576,60 lei fără TVA/ Servicii de pază fizică a obiectivelor IS Moldelectrica (5 locații) (Lot 2)	-	Contract privind prestarea serviciilor în perioada 01.09.2025 - 31.08.2026	-	-	-	-
19	SRL „Enerteh- VS”	192	09.09.2025	Achizitii.md ID - 21439141, MTender ID - ocds-b3wdp1-MD-1750916549709	291 858,44 lei fără TVA/ Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare 110 kV (Lot 1)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale

20		193	09.09.2025		219 109,90 lei fără TVA/ Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare 35 kV (Lot 2)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
21		194	09.09.2025		913 458,96 lei fără TVA/ Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare 10 kV (Lot 3)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
22		195	09.09.2025		1 074 582,94 lei fără TVA/ Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare de forță și de măsură (Lot 4)	-	Executat	-	-	-	Executat conform prevederilor contractuale
23	SRL „Electrocon”	14G	18.12.2025	Achizitii.md ID – 21484138, MTender ID – ocds-b3wdp1-MD-1759480523347	3 076 511,32 lei fără TVA/ Lucrări de înlocuire a firului de gardă cu OPGW (Optical Ground Wire) pe direcția SE 330kV Bălți – SE 110 kV Țuțora (Lot 1)	-	În desfășurare [Termen de executare – 30.04.2026]	-	-	-	-
24		15G	18.12.2025		2 431 081,36 lei fără TVA/ Lucrări de înlocuire a firului de gardă cu OPGW (Optical Ground Wire) pe direcția SE 330kV Strășeni – SE 110 kV Huși Țuțora (Lot 2)	-	În desfășurare [Termen de executare – 30.04.2026]	-	-	-	-
25	SRL „Electrocon”	260	26.12.2025	Achizitii.md ID – 21506102, MTender ID – ocds-b3wdp1-MD-1762516618366	737 750,00 lei fără TVA/ Izolatoare în asortiment [Lot nr. 8: Izolatoare de suport 35 kV tip 1; Lot nr. 9: Izolatoare de suport 110 kV tip 1]	-	În desfășurare [Termen de livrare – 25.04.2026]	-	-	-	-

26	SRL „Elevel Group”	261	29.12.2025	508 500,00 lei fără TVA/ Izolatoare în asortiment (Lot nr. 1: Izolatoare de trecere 10 kV tip 1; Lot nr. 4: Izolatoare de trecere 10 kV tip 4; Lot nr. 5: Izolatoare de trecere 10 kV tip 5; Lot nr. 6: Izolatoare de suport 3 kV tip 1)	-	În desfășurare (Termen de livrare – 28.02.2026)	-	-	-	-
27	SRL „LT- Power Group”	265	31.12.2025	873 000,00 lei fără TVA/ Izolatoare în asortiment (Lot nr. 2: Izolatoare de trecere 10 kV tip 2; Lot nr. 3: Izolatoare de trecere 10 kV tip 3; Lot nr. 7: Izolatoare de suport 10 kV tip 1)	-	În desfășurare (Termen de livrare – 30.04.2026)	-	-	-	-